

বাংসারিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪

মন্ত্রণালয়: ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংস্থা: হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।

প্যাকেজ নং	প্রকল্প/কর্মসূচি নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রাক্কলিত সময়						মন্তব্য
						বিজ্ঞাপন তারিখ...তারিখ	দরপত্র খোলা তারিখ...তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ন তারিখ...তারিখ	দরপত্র অনুমোদন তারিখ...তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ...তারিখ	চুক্তির মেয়াদ তারিখ...তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	Sharp MX-237AT Toner	সংখ্যা	৮ টি	RFQ	২২-১০-২০২৩	২৫-১০-২০২৩	২৯-১০-২০২৩	০২-১১-২০২৩	০৫-১১-২০২৩	১৫-১১-২০২৩	২৪ দিন
		Sharp Toner MX315AT	সংখ্যা	৮ টি								
		HP Laser Jet Print Cartridge 26A	সংখ্যা	১৫ টি								
		Canon Cartridge 325 Starter	সংখ্যা	৬ টি								
		Canon Cartridge 326 Starter	সংখ্যা	১৮ টি								
		UPS	সংখ্যা	৪ টি								
২	প্রকল্প	Paper A4 (80gm)	সংখ্যা	৫০০ রিম	RFQ	১০-০৯-২০২৩	২০-০৯-২০২৩	২৪-০৯-২০২৩	২৭-০৯-২০২৩	৩০-০৯-২০২৩	১০-১০-২০২৩	৩০ দিন
		Paper A4 (100gm)	সংখ্যা	৬০ রিম								
		Paper Legal	সংখ্যা	২০ রিম								
		Note Sheet A4 (১০০ পাতা)	সংখ্যা	২৫ টি								
		Pen And Others	সংখ্যা	খোক								
		সাইট ভার্জর বই মুদ্রণ (৭ ইঞ্চি X ৯.৫ ইঞ্চি (পৃষ্ঠা ৭০))	সংখ্যা	১০০০ টি								
৩		মেজারসেট বই মুদ্রণ (৫.৩০ ইঞ্চি X ৮.৫ ইঞ্চি (পৃষ্ঠা ৭০))	সংখ্যা	৩০০ টি	RFQ	১০-০৯-২০২৩	২০-০৯-২০২৩	২৪-০৯-২০২৩	২৭-০৯-২০২৩	৩০-০৯-২০২৩	১০-১০-২০২৩	৩০ দিন
৪		মন্দির নির্মাণ ও সংস্কার	সংখ্যা	৪১০ টি	LTM	২৫-০৭-২০২৩ থেকে ১৫-১২-২০২৩	২৫-০৭-২০২৩ থেকে ৩০-১২-২০২৩	২৫-০৭-২০২৩ থেকে ১৫-০১-২০২৪	২৫-০৭-২০২৩ থেকে ০১-১২-২০২৩	২৫-০৭-২০২৩ থেকে ৩০-০১-২০২৪	২৫-০৭-২০২৩ থেকে ৩০-০৬-২০২৪	৩৪২ দিন

নিত্য প্রকাশ বিশ্বাস
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত মহিষ্ঠ)
সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার প্রকল্প
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

Dr. Krishendu Kumar Paul
Secretary (D.S.)
Hindu Religious Welfare Trust
Ministry of Religious Affairs